

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư
Công trình: Mương thoát nước từ lộ 786 đến Cầu Trắng

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/HQ13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 2539/QĐ-UBND ngày 25/9/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Bến Cầu về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Mương thoát nước từ lộ 786 đến Cầu Trắng;

Xét Tờ trình số: 270 /TTr-TCKH ngày 05 tháng 10 năm 2020 của Trưởng Phòng Tài chính- Kế hoạch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình: Mương thoát nước từ lộ 786 đến Cầu Trắng, với những nội dung chính như sau:

1. Những nội dung chủ yếu của chủ trương đầu tư đã được phê duyệt tại Quyết định số 2539/QĐ-UBND ngày 25/9/2020 của UBND huyện Bến Cầu cần phải điều chỉnh:

a. Qui mô đầu tư:

- Chiều dài mương bên trái: 767m.

- Chiều dài mương bên phải 768m.

b. Tổng mức đầu tư (dự kiến): **3.549.838.000 đồng** (Bằng chữ: Ba tỷ, năm trăm bốn chín triệu, tám trăm ba mươi tám ngàn đồng), Trong đó:

+ Chi phí xây dựng : 2.593.800.000 đồng

+ Chí phí quản lý dự án : 69.230.880 đồng

+ Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng : 250.900.128 đồng

+ Chi phí khác : 40.882.427 đồng

+ Chi phí dự phòng : 224.774.288 đồng

+ Chi phí di dời trụ điện+ống cấp nước : 370.250.000 đồng



2. Những nội dung chủ yếu của chủ trương đầu tư sau khi điều chỉnh:

a. Qui mô đầu tư:

- Chiều dài mương bên trái: 874m.

- Chiều dài mương bên phải: 875m.

b. Tổng mức đầu tư (dự kiến): **3.710.809.000 đồng** (Bằng chữ: Ba tỷ, bảy trăm mười triệu, tám trăm lẻ chín ngàn đồng), Trong đó:

+ Chi phí xây dựng	:	2.628.900.745	đồng
+ Chi phí quản lý dự án	:	66.033.207	đồng
+ Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	:	348.757.134	đồng
+ Chi phí khác	:	30.834.757	đồng
+ Chi phí dự phòng	:	234.966.921	đồng
+ Chi phí di dời trụ điện+ống cấp nước	:	401.316.178	đồng

3. Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh quy mô đầu tư và tổng mức đầu tư cho đảm bảo nhu cầu thực tế của địa phương theo kết luận tại Biên bản số 163/BB-UBND ngày 06/10/2020 của UBND huyện.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh một phần Quyết định số 2539/QĐ-UBND ngày 25/9/2020 của Ủy ban nhân dân huyện, các nội dung khác không thay đổi.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch, Giám đốc Kho bạc nhà nước, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND xã Tiên Thuận căn cứ Quyết định thi hành, kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- TT. HĐND huyện (b/c);
- CT, các PCT. UBND;
- Lưu: VT, Vp HĐND&UBND.

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Hòa