

Số: 3186 /QĐ-UBND

Bến Cầu, ngày 31 tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án
Xây mới 05 công áp Văn hóa xã Long Thuận

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng ngày 18 tháng
6 năm 2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính
phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của Hội đồng
nhân dân huyện về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C trên địa bàn
huyện;

Căn cứ Quyết định số 2873/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 của UBND huyện
Bến Cầu về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây mới 05 công áp văn hóa
xã Long Thuận;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch tại Báo cáo kết quả
thẩm định số 142/BCTĐ-TCKH ngày 26 tháng 10 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây mới 05 công áp
văn hóa xã Long Thuận, với các nội dung chủ yếu như sau:

**1. Điều chỉnh quy mô đầu tư tại khoản 2, Điều 1 Quyết định số
2873/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 của UBND huyện, cụ thể:**

- Trước khi điều chỉnh:

Xây mới 05 công áp văn hóa xã Long Thuận, các nội dung còn lại theo hồ
sơ thiết kế.

- Sau khi điều chỉnh:

Xây mới 05 công áp văn hóa xã Long Thuận, các nội dung còn lại theo hồ
sơ thiết kế.

Di dời đường dây điện trung áp vương công văn hóa áp Long Hưng.



2. Điều chỉnh tổng mức đầu tư khoản 4, Điều 1 Quyết định số 2873/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 của UBND huyện:

- Trước khi điều chỉnh: 1.475.851.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ bốn trăm bảy mươi lăm triệu tám trăm năm mươi một ngàn đồng). Trong đó:

| | | | |
|----------------------------------|---|---------------|------|
| + Chí phí xây lắp | : | 1.285.240.000 | đồng |
| + Chí phí QLDA | : | 32.282.892 | đồng |
| + Chí phí tư vấn đầu tư xây dựng | : | 78.086.208 | đồng |
| + Chí phí khác | : | 9.962.985 | đồng |
| + Chí phí dự phòng | : | 70.278.604 | đồng |

- Sau khi điều chỉnh: 1.608.821.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ sáu trăm lẻ tám triệu tám trăm hai mươi một ngàn đồng). Trong đó:

| | | | |
|----------------------------------|---|---------------|------|
| + Chí phí xây lắp | : | 1.404.868.098 | đồng |
| + Chí phí QLDA | : | 35.287.732 | đồng |
| + Chí phí tư vấn đầu tư xây dựng | : | 81.763.302 | đồng |
| + Chí phí khác | : | 10.291.306 | đồng |
| + Chí phí dự phòng | : | 76.610.522 | đồng |

* **Lý do điều chỉnh, bổ sung:** bổ sung hạng mục di dời đường dây điện trung áp vương công văn hóa ấp Long hưng theo chủ trương của UBND huyện tại Thông báo số 1107/TB-VP ngày 26/10/2022 của Văn phòng HĐND & UBND huyện về việc thông báo kết luận của đồng chí Phan Văn Hòa- chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp UBND huyện tháng 10/2022;

Điều 2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện tổ chức triển khai thực hiện theo quyết định điều chỉnh chủ trương được duyệt đảm bảo đúng quy trình, thủ tục quy định.


Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước và Thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ Quyết định thi hành, kể từ ngày ký./.

(Quyết định này điều chỉnh, bổ sung một phần Quyết định số 2873/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 của UBND huyện Bến Cầu, các nội dung khác không thay đổi). ✓

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- CT, các PCT. UBND;
- Lưu: VT, TCKH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Hòa