

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BẾN CẦU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2989/QĐ-UBND

Bến Cầu, ngày 23 tháng 10 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Cải tạo, sửa chữa nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cầu (Giai đoạn 2)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 44/2022/TT-BTC ngày 21 tháng 7 năm 2022 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành lao động-Thương binh và Xã hội quản lý;

Căn cứ Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý và thực hiện dự án đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Quyết định số 2745/QĐ-UBND ngày 15/11/2023 của Chủ tịch UBND huyện Bến Cầu về việc phê duyệt dự án: Cải tạo, sửa chữa nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cầu (Giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 2928/QĐ-UBND ngày 16/10/2024 của Chủ tịch UBND huyện Bến Cầu về việc phê duyệt điều chỉnh dự án: Cải tạo, sửa chữa nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cầu (Giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 433/QĐ-SLĐTBXH ngày 12/8/2024 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 thực hiện pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính-Kế hoạch tại Báo cáo số 22/BC-TCKH ngày 27 tháng 10 năm 2024.



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, sửa chữa nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cầu (Giai đoạn 2), với các nội dung chủ yếu sau đây:

- Tổng giá trị các gói thầu: 9.979.813.656 đồng.
- Nguồn vốn: Nguồn ngân sách Trung ương.

(Chi tiết như phụ biểu đính kèm)

Điều 2. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch; Phòng Lao động Thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho bạc nhà nước huyện và Thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ Quyết định thi hành, kể từ ngày ký. / . 2017 /

Nơi nhận: ✓

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND;
- Lưu: VT, TCKH.

CHỦ TỊCH



Phan Văn Hòa

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Cải tạo, sửa chữa nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cầu (Giai đoạn 2)

(Kèm theo Quyết định số 2989/QĐ-UBND ngày 23 tháng 1 năm 2024)

Số TT	Tên gói thầu		Tên chủ đầu tư	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu											
1	Thi công xây lắp+ thiết bị	Cải tạo sửa chữa	Phòng Lao động TB & XH	9.344.580.733 đồng (Chi phí xây dựng: 8.628.225.373 đồng, chi phí thiết bị: 716.355.360 đồng)	Nguyên ngân sách Trung ương	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	60 ngày	Quý 4/2024	Trộn gói	210 ngày	Không áp dụng	Không áp dụng
2	Lập E-HSMT, đánh giá E-HSMT gói thầu thi công xây lắp+ thiết bị	Lập E-HSMT, đánh giá E-HSMT gói thầu thi công xây lắp+ thiết bị	Phòng Lao động TB & XH	35.640.907 đồng (Phần xây dựng: 33.477.514 đồng, Phần thiết bị: 2.163.393 đồng)	Nguyên ngân sách Trung ương	Chỉ định thầu rút gọn trong nước		15 ngày	Quý 4/2024	Trộn gói	60 ngày	Không áp dụng	Không áp dụng
3	Thẩm định HSMT và kết quả LCNT gói thầu thi công xây lắp+ thiết bị	Thẩm định HSMT và kết quả LCNT gói thầu thi công xây lắp+ thiết bị	Phòng Lao động TB & XH	22.256.450 đồng	Nguyên ngân sách Trung ương	Chỉ định thầu rút gọn trong nước		15 ngày	Quý 4/2024	Trộn gói	30 ngày	Không áp dụng	Không áp dụng

Số TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương pháp thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đầu thầu	
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu											
4		Tư vấn quản lý dự án	Tư vấn quản lý dự án	251.005.821	Nguồn ngân sách Trung ương	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	60 ngày	Quý 4/2024	Trộn gói	210 ngày	Không áp dụng	Không áp dụng	
5	Phòng Lao động TB & XH	Lập E-HSMT, đánh giá E-HSMT, HSMT, HSMT, đánh giá E-HSMT gói thầu tư vấn quản lý dự án	Lập E-HSMT, HSMT, đánh giá E-HSMT, HSMT, HSMT, đánh giá E-HSMT gói thầu tư vấn quản lý dự án	2.212.064		Chỉ định thầu rút gọn trong nước			15 ngày	Quý 4/2024	Trộn gói	60 ngày	Không áp dụng	Không áp dụng
6		Thẩm định HSMT và kết quả LCNT gói thầu tư vấn quản lý dự án	Thẩm định HSMT và HSMT và kết quả LCNT gói thầu tư vấn quản lý dự án	5.000.000		Chỉ định thầu rút gọn trong nước			15 ngày	Quý 4/2024	Trộn gói	30 ngày	Không áp dụng	Không áp dụng
7		Tư vấn giám sát thi công xây lắp	Tư vấn giám sát thi công xây lắp	227.152.597 đồng (Phần xây dựng: 221.400.263 đồng, phần thiết bị: 5.5752.334 đồng)			Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	60 ngày	Quý 4/2024	Trộn gói	210 ngày	Không áp dụng	Không áp dụng



