

Số: 1239/QĐ-UBND

Bến Cầu, ngày 17 tháng 4 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Trường THCS Tiên Thuận

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3280/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của Chủ tịch UBND huyện Bến Cầu về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trường THCS Tiên Thuận;

Căn cứ Quyết định số 218/QĐ-UBND ngày 06/2/2020 của Chủ tịch UBND huyện Bến Cầu về việc phân khai kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 Nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ mục tiêu (đợt 2);

Xét Báo cáo số 129../BC-TCKH ngày 12./ 4 /2020 của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Bến Cầu về việc báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường THCS Tiên Thuận.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường THCS Tiên Thuận với phân công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu như sau:

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
-------------	--------------	---------------------	-----------	-----------------------------	-------------------------------	-------------------------------------	---------------	------------------------------

1	Xây lắp (Gói thầu số 1)	+Xây lắp: 3.898.095.608 +Lán trại: 38.980.956 +Dự phòng- PSKL: 196.853.828 Tổng cộng: 4.133.930.392	Ngân sách tỉnh hỗ trợ xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia + Ngân sách huyện	Chào hàng cạnh tranh thông thường trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II/2020	Trọn gói	270 ngày
2	Giám sát thi công xây dựng (Gói thầu số 2)	128.052.441		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		Quý II/2020	Trọn gói	270 ngày
3	Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT Gói thầu: Xây lắp (Gói thầu số 3)	16.839.773		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		Quý II/2020	Trọn gói	60 ngày
4	Bảo hiểm công trình (Gói thầu số 4)	3.898.096		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		Quý II/2020	Trọn gói	270 ngày
Cộng giá trị phần kế hoạch đấu thầu: 4.282.720.702 đồng.								

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng qui định hiện hành của Nhà nước về lựa chọn nhà thầu và quản lý đầu tư xây dựng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký. *T/V*

Nơi nhận:

- CT, các PCT. UBND;
- Như điều 3;
- LĐVP, CVTH;
- Lưu: VT, Vp HĐND&UBND.



Trần Thanh Mềm