

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Sửa chữa hàng rào, sân nền, trụ sở làm việc
UBND xã Long Chữ**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3286/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của Chủ tịch UBND huyện Bến Cầu về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa hàng rào, sân nền, trụ sở làm việc UBND xã Long Chữ;

Căn cứ Quyết định số 1887/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 của Chủ tịch UBND huyện Bến Cầu về việc phân khai chi tiết danh mục dự án sử dụng nguồn thu theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP;

Theo Báo cáo số 2222/BC-TCKH ngày 19/8/2020 của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Bến Cầu về việc báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa hàng rào, sân nền, trụ sở làm việc UBND xã Long Chữ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa hàng rào, sân nền, trụ sở làm việc UBND xã Long Chữ với phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu như sau:



S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Xây lắp								
1	Xây lắp (Gói thầu số 1)	+Xây lắp: 884.035.194 +Lán trại: 8.840.352 Tổng cộng: 892.875.546	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn trong nước		Quý III/2020	Trộn gói	90 ngày
Dịch vụ tư vấn								
2	Giám sát thi công xây lắp (Gói thầu số 2)	29.040.556	Ngân sách huyện	Tự thực hiện		Quý III/2020		90 ngày
3	Bảo hiểm công trình (Gói thầu số 3)	1.149.246		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		Quý III/2020	Trộn gói	90 ngày
Cộng giá trị phần kế hoạch đấu thầu: 923.065.348 đồng								

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng qui định hiện hành của Nhà nước về lựa chọn nhà thầu và quản lý đầu tư xây dựng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký. / *Tr*

Nơi nhận:

- CT, các PCT. UBND;
- Như điều 3;
- LĐVP, CVTH;
- Lưu: VT, Vp HĐND&UBND.

[Signature]



Trần Thanh Mềm

Số : 233 /BC-TCKH

Bến Cầu, ngày 19 tháng 8 năm 2020

BÁO CÁO

Về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Công trình: Sửa chữa hàng rào, sân nền, trụ sở làm việc UBND xã Long Chữ

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Bến Cầu.

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3286/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của Chủ tịch UBND huyện Bến Cầu về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa hàng rào, sân nền, trụ sở làm việc UBND xã Long Chữ;

Căn cứ Quyết định số 1887/QĐ-UBND ngày 27/7/ 2020 của Chủ tịch UBND huyện Bến Cầu về việc phân khai chi tiết danh mục dự án sử dụng nguồn thu theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP;

Theo Tờ trình số 205/TTr-BQLDA ngày 17/8/2020 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bến Cầu về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa hàng rào, sân nền, trụ sở làm việc UBND xã Long Chữ,

PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH HUYỆN BẾN CẦU

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

1-Về điều kiện lập kế hoạch: Các văn bản pháp lý lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Căn cứ Quyết định số 1887/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 của Chủ tịch UBND huyện Bến Cầu về việc phân khai chi tiết danh mục dự án sử dụng nguồn thu theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP.

2-Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Tờ trình số 205/TTr-BQLDA ngày 17/8/2020 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bến Cầu về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa hàng rào, sân nền, trụ sở làm việc UBND xã Long Chữ.

2.1. Phần công việc đã thực hiện:

Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện là: **68.597.595 đồng**, cụ thể như sau:

Biểu 1: Phần các công việc đã thực hiện:

STT	Nội dung công việc hoặc tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện, giá hợp đồng hoặc trúng thầu (đồng)	Hình thức hợp đồng đã thực hiện	Thời gian thực hiện hợp đồng	Văn bản phê duyệt (nếu có)
1	Chi phí lập báo cáo KTKT	Công ty TNHH MTV Nguyễn Phi Dũng	63.208.516	Trọn gói	45 ngày	
2	Chi phí thẩm tra BVTKTC (thuê tư vấn)	Công ty Cổ phần Đầu tư TDIF	2.736.973	Trọn gói	15 ngày	
3	Chi phí thẩm tra TDT (thuê tư vấn)		2.652.106			
Cộng giá trị phần các công việc đã thực hiện			68.597.595			

2.2. Phần công việc không áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu:

Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu có giá trị là: **88.266.102 đồng**, bao gồm các chi phí như Biểu 2 dưới đây:

Biểu 2 : Phần công việc không áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu:

STT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (đồng)
1	Chi phí quản lý dự án	Ban QLDA ĐTXD	26.376.396
2	Chi phí thẩm định BC KTKT	Phòng KT-HT	205.187
3	Chi phí thẩm tra - phê duyệt quyết toán	Phòng TC-KH	10.259.326
4	Chi phí dự phòng		51.425.193
Cộng giá trị không áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu			88.266.102

2.3. Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu:

Biểu 3: Tổng hợp phần kế hoạch đấu thầu:

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Xây lắp								
1	Xây lắp (Gói thầu số 1)	+Xây lắp: 884.035.194 +Lán trại: 8.840.352 Tổng cộng: 892.875.546	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn trong nước		Quý III/2020	Trọn gói	90 ngày
Dịch vụ tư vấn								
2	Giám sát thi công xây lắp (Gói thầu số 2)	29.040.556	Ngân sách huyện	Tự thực hiện		Quý III/2020		90 ngày
3	Bảo hiểm công trình (Gói thầu số 3)	1.149.246		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		Quý III/2020	Trọn gói	90 ngày
Cộng giá trị phần kế hoạch đấu thầu: 923.065.348 đồng								

2.4. Tổng dự toán công trình (làm tròn): 1.079.929.000 đồng

(Bằng chữ: Một tỷ, không trăm bảy mươi chín triệu, chín trăm hai mươi chín ngàn đồng)

3. Nhận xét của phòng Tài chính – Kế hoạch:

- Đơn vị đã căn cứ theo các văn bản pháp lý cần thiết để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu cơ bản phù hợp với Luật đấu thầu và Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa hàng rào, sân nền, trụ sở làm việc UBND xã Long Chữ.

Kính trình Ủy ban nhân dân huyện xem xét phê duyệt ./.

CV. THẨM ĐỊNH

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**


Lê Thị Mỹ Diễm



UBND HUYỆN BẾN CẦU
BAN QLDA ĐTXD

Số: 2.005/TTr-BQLDA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bến Cầu, ngày 17 tháng 8 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Công trình: Sửa chữa hàng rào, sân nền, trụ sở làm việc UBND xã Long Chữ

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân huyện Bến Cầu;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch.

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh về việc Ban hành phân cấp quản lý và thực hiện dự án đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về phân cấp quản lý và thực hiện dự án đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, ban hành kèm theo Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Công văn số 228/SKHĐT-TĐ ngày 05/02/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ kế hoạch Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 3286/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của Chủ tịch UBND huyện Bến Cầu về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa hàng rào, sân nền, trụ sở làm việc UBND xã Long Chữ;

Căn cứ Quyết định số 1887/QĐ-UBND ngày 27 / 7 / 2020 của Chủ tịch UBND huyện Bến Cầu về việc phân khai chi tiết danh mục dự án sử dụng nguồn thu theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP.

Ban QLDA ĐTXD kính trình Phòng Tài chính - Kế hoạch Huyện thẩm định, UBND huyện Bến Cầu phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên cơ sở những nội dung dưới đây:

I. Mô tả tóm tắt Dự án:

Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Sửa chữa hàng rào, sân nền, trụ sở làm việc UBND xã Long Chữ được UBND huyện Bến Cầu phê duyệt với các nội dung chính như sau:

1. Tên công trình: Sửa chữa hàng rào, sân nền, trụ sở làm việc UBND xã Long Chữ.



2. Tổng giá trị dự toán được duyệt: 1.079.929.000 đồng.

Bằng chữ: (Một tỷ, không trăm bảy mươi chín triệu, chín trăm hai mươi chín ngàn đồng)

Trong đó:

+ Chi phí xây dựng	:	884.035.194	đồng
+ Chi phí quản lý dự án	:	26.376.396	đồng
+ Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	:	97.638.150	đồng
+ Chi phí khác	:	20.454.110	đồng
+ Chi phí dự phòng	:	51.425.193	đồng

3. Tên chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD huyện Bến Cầu .

4. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện.

5. Thời gian thực hiện: Năm 2019 - năm 2021.

6. Địa điểm xây dựng: xã Long Chữ, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

7. Nội dung và quy mô đầu tư:

Công trình sửa chữa hàng rào, sân nền, trụ sở làm việc UBND xã Long Chữ bao gồm:

- Lát gạch Tezzarro sân 1.665,53m² có kẻ ron; cải tạo hàng rào, cổng; làm bê tông đường vào; trụ cờ ôp đá hoa cương.

- Các nội dung khác như trong hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật được phê duyệt.

II. Phần các công việc đã thực hiện:

Tổng hợp phần các công việc đã thực hiện có giá trị là **68.597.595 đồng**, gồm: Chi phí lập báo cáo KTKT; chi phí thẩm tra thiết kế BVTC - dự toán.

Biểu 1: Phần các công việc đã thực hiện:

S T T	Nội dung công việc hoặc tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện, giá hợp đồng hoặc trúng thầu (đồng)	Hình thức hợp đồng đã thực hiện	Thời gian thực hiện hợp đồng	Văn bản phê duyệt (nếu có)
1	Chi phí lập báo cáo KTKT	Công ty TNHH MTV Nguyễn Phi Dũng	63.208.516	Trọn gói	45 ngày	
2	Chi phí thẩm tra BVTKTC (thuê tư vấn)	Công ty Cổ phần Đầu tư TDIF	2.736.973	Trọn gói	15 ngày	
3	Chi phí thẩm tra Dự toán (thuê tư vấn)		2.652.106			
Cộng giá trị phần các công việc đã thực hiện			68.597.595 đồng			

III. Phần công việc không áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu:

Biểu 2: Phần công việc không áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu:

STT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (đồng)
1	Chi phí quản lý dự án	Ban QLDA ĐTXD	26.376.396
2	Chi phí thẩm định BC KTKT	Phòng KT-HT	205.187
3	Chi phí thẩm tra - phê duyệt quyết toán	Phòng TC-KH	10.259.326
4	Chi phí dự phòng		51.425.193
Cộng giá trị không áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu			88.266.102

IV. Phần kế hoạch đấu thầu:

1. Biểu 3: Tổng hợp phần kế hoạch đấu thầu:

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Xây lắp (Gói thầu số 1)	+Xây lắp: 884.035.194 +Lán trại: 8.840.352 Tổng cộng: 892.875.546	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn trong nước		Quý III/2020	Trọn gói	90 ngày
2	Giám sát thi công xây lắp (Gói thầu số 2)	29.040.556		Tự thực hiện		Quý III/2020		90 ngày
3	Bảo hiểm công trình (Gói thầu số 3)	1.149.246		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		Quý III/2020	Trọn gói	90 ngày
Cộng giá trị phần kế hoạch đấu thầu: 923.065.348 đồng.								

Cộng giá trị phần kế hoạch đấu thầu: 923.065.348 đồng.

Tổng giá trị phần các công việc đã thực hiện, phần các công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu và phần kế hoạch đầu thầu là: **1.079.929.045 đồng**, làm tròn: **1.079.929.000 đồng**.

2. Giải trình nội dung kế hoạch đầu thầu:

a) Cơ sở phân chia các gói thầu:

Việc phân chia dự án thành các gói thầu như trên căn cứ vào tính chất của từng hạng mục công việc có tính độc lập với nhau, đảm bảo khi tổ chức đầu thầu và thực hiện hợp đồng phù hợp với tiến độ dự án.

b) Giá các gói thầu:

- Gói thầu số 01 (Xây lắp): Xác định trên cơ sở báo cáo KTKT do Công ty TNHH MTV Nguyễn Phi Dũng lập, được UBND huyện Bến Cầu phê duyệt tại Quyết định số 3286/QĐ-UBND ngày 30/10/2019.

- Các gói thầu số 02, số 03: Là các gói thầu tư vấn được tính bằng tỷ lệ phần trăm của chi phí xây lắp theo qui định.

c) Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu số 01 (Xây lắp): Tổ chức Chỉ định thầu rút gọn trong nước (Điều 54 hạn mức chỉ định thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014).

- Gói thầu số 02: Là gói thầu dịch vụ tư vấn thông thường. Do đơn vị có đủ cán bộ chuyên môn có đủ bằng cấp, chứng chỉ hành nghề hợp lệ, có năng lực và kinh nghiệm đã từng giám sát các công trình tương tự nên áp dụng hình thức đơn vị tự thực hiện (Điều 25 Luật Đầu thầu số 43/2013/QH13).

- Gói thầu số 03: Là gói thầu tư vấn thông thường, quy mô nhỏ nên áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn (Điều 54 hạn mức chỉ định thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014).

d) Loại hợp đồng:

- Gói thầu số 01, số 03: Áp dụng loại hợp đồng **trọn gói** (Khoản c, Điều 62 của Luật đầu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và tại Điều 63 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ).

V. Kiến nghị:

Trên cơ sở những nội dung phân tích nêu trên, Ban QLDA ĐTXD kính trình Phòng Tài chính - Kế hoạch Huyện thẩm định, UBND huyện Bến Cầu phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu để làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện ./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Tấn Phúc