

Số: 318 /QĐ-UBND

Bến Cầu, ngày 22 tháng 02 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Láng nhựa tuyến đường ấp Voi 01, từ nhà ông Trai đến bến
ông Kiểm và ấp Voi 02, từ nhà ông 6 Hưng đến bến ông Châu

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã
hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn
nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của
Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2604/QĐ-UBND ngày 07/10/2020 của Chủ tịch
UBND huyện Bến Cầu về việc phê duyệt báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng
công trình: Láng nhựa tuyến đường ấp Voi 01, từ nhà ông Trai đến bến ông
Kiểm và ấp Voi 02, từ nhà ông 6 Hưng đến bến ông Châu;

Căn cứ Quyết định số 232/QĐ-UBND ngày 29/01/2021 của Chủ tịch
UBND huyện Bến Cầu về việc phân khai kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản
năm 2021 Nguồn vốn tỉnh hỗ trợ mục tiêu;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính- Kế hoạch tại Báo cáo số
57.../BC-TCKH ngày 22/02/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Láng nhựa
tuyến đường ấp Voi 01, từ nhà ông Trai đến bến ông Kiểm và ấp Voi 02, từ nhà
ông 6 Hưng đến bến ông Châu, với phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu
như sau:

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Xây lắp								

1	Xây lắp (Gói thầu số 1)	XL : 2.727.293.209 + Dự phòng: -PSKL(5%): 0 -Trượt giá: 0 Tổng cộng: <u>2.727.293.209</u>	Ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu xây dựng nông thôn mới + Ngân sách huyện.	Chào hàng cạnh tranh thông thường qua mạng trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý I/2021- Quý II/2021	Trộn gói	210 ngày
Dịch vụ tư vấn								
2	Giám sát thi công xây lắp (Gói thầu số 2)	69.982.343	Ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu xây dựng nông thôn mới + Ngân sách huyện.	Tự thực hiện		Quý I/2021- Quý II/2021		210 ngày
3	Chi phí lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT (Gói thầu số 3)	8.535.237		Chi định thầu rút gọn trong nước		Quý I/2021- Quý II/2021	Trộn gói	45 ngày
4	Bảo hiểm công trình (Gói thầu số 4)	6.818.233		Chi định thầu rút gọn trong nước		Quý I/2021- Quý II/2021	Trộn gói	210 ngày
Cộng giá trị phân kế hoạch đấu thầu: <u>2.812.629.022</u> đồng								

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về lựa chọn nhà thầu và quản lý đầu tư xây dựng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành, kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND;
- Như điều 3;
- LĐVP, CVTH;
- Lưu: VT, Vp HĐND&UBND.

[Handwritten signature]

CHỦ TỊCH



Phan Văn Hòa