

Số: 319 /QĐ-UBND

Bến Cầu, ngày 23 tháng 02 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Nâng cấp sỏi phún tuyến đường bờ bao rừng**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã
hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2013;*

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2740/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 của Chủ tịch UBND huyện Bến Cầu về việc phê duyệt báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình: Nâng cấp sỏi phun tuyến đường bờ bao rừng;

Căn cứ Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 29/01/2021 của Chủ tịch UBND huyện Bến Cầu về việc phân khai kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung huyện;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính- Kế hoạch tại Báo cáo số
 .../BC-TCKH ngày .../02/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp sỏi phún tuyến đường bờ bao rừng, với phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu như sau:

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Xây lắp								

1	Xây lắp (Gói thầu số 1)	XL : 2.818.765.520 + Dự phòng: -PSKL(5%): 0 -Trượt giá: 0 Tổng cộng: <u>2.818.765.520</u>	Xây dựng cơ bản tập trung huyện	Chào hàng cạnh tranh thông thường qua mạng trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý I/2021- Quý II/2021	Trọn gói	150 ngày
Dịch vụ tư vấn								
2	Giám sát thi công xây lắp (Gói thầu số 2)	90.285.060	Xây dựng cơ bản tập trung huyện	Tự thực hiện		Quý I/2021- Quý II/2021		150 ngày
3	Chi phí lập E- HSMT, đánh giá E-HSDT (Gói thầu số 3)	9.752.929		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		Quý I/2021- Quý II/2021	Trọn gói	45 ngày
4	Bảo hiểm công trình (Gói thầu số 4)	7.046.914		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		Quý I/2021- Quý II/2021	Trọn gói	150 ngày
Cộng giá trị phần kế hoạch đấu thầu: <u>2.925.850.423</u> đồng								

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng qui định hiện hành của Nhà nước về lựa chọn nhà thầu và quản lý đầu tư xây dựng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành, kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND;
- Như điều 3;
- LĐVP, CVTH;
- Lưu: VT, Vp HĐND&UBND.

CHỦ TỊCH



Phan Văn Hòa