

Số: 320/QĐ-UBND

Bến Cầu, ngày 23 tháng 02 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Mương thoát nước từ UBND xã đến trạm bơm Long Thuận

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2737/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 của Chủ tịch UBND huyện Bến Cầu về việc phê duyệt báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình: Mương thoát nước từ UBND xã đến trạm bơm Long Thuận;

Căn cứ Quyết định số 232/QĐ-UBND ngày 29/01/2021 của Chủ tịch UBND huyện Bến Cầu về việc phân khai kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 Nguồn vốn tỉnh hỗ trợ mục tiêu;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính- Kế hoạch tại Báo cáo số 111./BC-TCKH ngày 18./02/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Mương thoát nước từ UBND xã đến trạm bơm Long Thuận, với phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu như sau:

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Xây lắp								

1	Xây lắp (Gói thầu số 1)	XL : 1.074.980.505 + Dự phòng: -PSKL (5%) 0 -Trượt giá: 0 Tổng cộng: 1.074.980.505	Ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu (Nông thôn mới nâng cao) + Ngân sách huyện	Chào hàng cạnh tranh thông thường qua mạng trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý I/2021- Quý II/2021	Trọn gói	90 ngày
Dịch vụ tư vấn								
2	Giám sát thi công xây lắp (Gói thầu số 2)	27.583.999	Ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu (Nông thôn mới nâng cao) + Ngân sách huyện	Tự thực hiện		Quý I/2021- Quý II/2021		90 ngày
3	Chi phí lập E-HSMT đánh giá E-HSDT (Gói thầu số 3)	3.719.433		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		Quý I/2021- Quý II/2021	Trọn gói	45 ngày
4	Bảo hiểm công trình (Gói thầu số 4)	2.687.451		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		Quý I/2021- Quý II/2021	Trọn gói	90 ngày
Cộng giá trị phần kế hoạch đấu thầu: 1.108.971.388 đồng								

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng qui định hiện hành của Nhà nước về lựa chọn nhà thầu và quản lý đầu tư xây dựng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành, kể từ ngày ký. /s/

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND;
- Như điều 3;
- LĐVP, CVTH;
- Lưu: VT, Vp HĐND&UBND.

(Handwritten signature)

CHỦ TỊCH



Phan Văn Hòa