

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

Dự án: Nhựa hóa tuyến đường ấp tổ 8 Bàu Tép, từ Nhà ông Võ Đức Trung đến nhà ông Cao Xuân Lượm

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 26/6/2020 của Hội đồng nhân dân huyện về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C trên địa bàn huyện;

Căn cứ Quyết định số 2119/QĐ-UBND ngày 17/6/2021 của Chủ tịch UBND huyện Bến Cầu về việc giao Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện làm chủ đầu tư các dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính- Kế hoạch tại Báo cáo số 446 /BC-TCKH ngày 25 tháng 10 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nhựa hóa tuyến đường ấp tổ 8 Bàu Tép, từ Nhà ông Võ Đức Trung đến nhà ông Cao Xuân Lượm, với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư Nhựa hóa tuyến đường ấp tổ 8 Bàu Tép, từ Nhà ông Võ Đức Trung đến nhà ông Cao Xuân Lượm nhằm từng bước cải tạo hoàn thiện hệ thống giao thông trong khu vực xã, đảm bảo an toàn giao thông, kịp thời phục vụ nhu cầu sinh hoạt và đi lại hàng hóa cho người dân địa phương góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu vực nông thôn huyện Bến Cầu từ đó góp phần vào sự phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội chung của huyện Bến Cầu nói riêng và tỉnh Tây Ninh nói chung.

2. Quy mô đầu tư: Chiều dài 776m, Chiều rộng mặt đường 3,5m, Chiều rộng lề đường 2x0,75m=1,5m, Chiều rộng nền đường 5m.

3. Nhóm dự án: C.



4. Tổng mức đầu tư dự án: 1.898.660.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, tám trăm chín mươi tám triệu, sáu trăm sáu mươi ngàn đồng).

Trong đó:

+ Chi phí xây dựng	:	1.527.866.384	đồng
+ Chi phí quản lý dự án	:	40.780.143	đồng
+ Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	:	152.536.474	đồng
+ Chi phí khác	:	28.572.399	đồng
+ Chi phí dự phòng	:	148.904.184	đồng

5. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2025.

8. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch; Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Nhu điều 3;
- TT. HĐND huyện (đề b/c);
- CT, các PCT. UBND;
- Lưu: VT, TCKH.

MS

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Hòa

