

Số: 08 /NQ-HĐND

Bến Cầu, ngày 07 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Kết quả giám sát chuyên đề của HĐND về Tình hình kết quả thực hiện một số công trình đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Bến Cầu từ năm 2020 đến năm 2022

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BẾN CẦU KHÓA XII KỲ HỌP THỨ 3

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 29 tháng 6 năm 2021 về Chương trình giám sát năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cầu khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026;

Thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2021 về việc thành lập Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân về "tình hình, kết quả thực hiện một số công trình đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Bến Cầu từ năm 2020 đến năm 2022";

Sau khi xem xét Báo cáo kết quả giám sát số 87/BC-ĐGS ngày 15 tháng 6 năm 2022 của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân huyện tán thành nội dung Báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện về tình hình, kết quả thực hiện một số công trình đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Bến Cầu từ năm 2020 đến năm 2022

1. Hội đồng nhân dân huyện ghi nhận những nỗ lực phấn đấu của Ủy ban nhân dân huyện và các ngành, các cấp trong nhiệm kỳ vừa qua:

- Trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2022, UBND huyện đã tổ chức tốt các nghị quyết của HĐND huyện về công tác đầu tư xây dựng, góp phần thúc đẩy



kinh tế - xã hội huyện nhà nói chung và việc xây dựng Nông thôn mới nói riêng đạt được nhiều kết quả tích cực.

- Năm 2021, UBND huyện đã trình Hội đồng nhân dân huyện ban hành Nghị quyết số 17/NQ-HĐND, ngày 17/12/2021 về giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021- 2025, nguồn vốn từ ngân sách.

- Hàng năm, ngay từ đầu năm UBND huyện đã phân khai chi tiết kế hoạch vốn XDCB, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư chủ động tổ chức triển khai thi công các dự án chuyên tiếp, cũng như tổ chức thực hiện các quy trình, thủ tục để triển khai các dự án mới.

- Trong quá trình điều hành UBND huyện thường xuyên họp giao ban XDCB 02 lần/ tháng bám sát sơ đồ Gantt, có khó khăn kịp thời tháo gỡ ngay.

- Tình hình triển khai các dự án: Cơ bản tất cả các dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trong theo đúng kế hoạch đề ra. Các nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đã cam kết, chất lượng, mỹ quan công trình đạt yêu cầu theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

- Công tác quản lý chi phí đầu tư được siết chặt từ quản lý giá vật liệu đến quản lý khối lượng và chi phí khác liên quan đến hoạt động đầu tư.

- Công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng được quan tâm, đến nay không để xảy ra công trình kém chất lượng và sự cố mất an toàn lao động, sự cố công trình... tạo được dư luận tích cực trong nhân dân.

- Đa số các dự án đầu tư xây dựng được đưa vào khai thác sử dụng đều phát huy được mục tiêu đầu tư, đảm bảo phù hợp với quy mô được phê duyệt và phù hợp với nhu cầu sử dụng.

- Công tác quyết toán, xử lý nợ đọng được thực hiện tốt; các dự án hoàn thành cơ bản đã tất toán với Kho bạc Nhà nước huyện.

- Về kết quả giải ngân đạt trên 99% so Kế hoạch vốn.

2. Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình, kết quả thực hiện một số công trình đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Bến Cầu từ năm 2020 đến năm 2022 vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định, cụ thể:

- Dự án đầu tư còn dàn trải, quy mô nhỏ, chưa có nhiều dự án lớn mang tính đột phá lan tỏa.

- Kế hoạch đầu tư công trung hạn vừa được HĐND huyện ban hành, nhưng phát sinh phải điều chỉnh, bổ sung hoặc thay đổi dự án.

- Công tác giao tuyến, giao mặt bằng của các đơn vị, các xã còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân của huyện (Dự án: Xây dựng Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng xã An Thạnh, Nhà văn hóa ấp Bến; Thành Bảo Long Giang).