

Số: 3269/QĐ-UBND

Bến Cầu, ngày 11 tháng 11 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 556/QĐ-UBND ngày 16/3/2022 của Chủ tịch UBND huyện Bến Cầu về việc phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện dự án lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn huyện Bến Cầu;

Căn cứ Quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 của Chủ tịch UBND huyện Bến Cầu về việc điều chỉnh tên dự án theo Quyết định số 556/QĐ-UBND ngày 16/3/2022 của Chủ tịch UBND huyện Bến Cầu về việc phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện dự án lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn huyện Bến Cầu;

Căn cứ Quyết định số 1015/QĐ-UBND ngày 14/4/2022 của Chủ tịch UBND huyện Bến Cầu về việc phân khai kế hoạch vốn để thực hiện công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Quyết định số 1064/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 của Chủ tịch UBND huyện Bến Cầu về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch tại Báo cáo thẩm định số 415/BCTĐ-TCKH ngày 10 tháng 11 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, với các nội dung chủ yếu sau đây:

1-Trước khi điều chỉnh:

| S T T | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|--|---|------------------------|-----------------------|---|--|--|---------------------|---|
| Dịch vụ tư vấn | | | | | | | | |
| 1 | Chi phí tư vấn lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Bến Cầu | 476.795.000 | Ngân sách huyện | Chỉ định thầu rút gọn trong nước | | Tháng 4,5/2022 | Trọn gói | 30 ngày |
| Tổng giá trị các gói thầu: 476.795.000 đồng | | | | | | | | |

2. Sau điều chỉnh:


| S T T | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|--|---|------------------------|-----------------------|---|--|--|---------------------|---|
| Dịch vụ tư vấn | | | | | | | | |
| 1 | Chi phí tư vấn lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Bến Cầu | 476.795.000 | Ngân sách huyện | Chỉ định thầu rút gọn trong nước | | Tháng 4,5/2022 | Trọn gói | 30 ngày |
| 2 | Chi phí công bố kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Bến Cầu | 17.338.000 | Ngân sách huyện | Chỉ định thầu rút gọn trong nước | | Tháng 11/2022 | Trọn gói | 10 ngày |
| Tổng giá trị các gói thầu: 494.133.000 đồng | | | | | | | | |

* **Lý do điều chỉnh:** Điều chỉnh chi phí công bố kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Bến Cầu thuộc phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu sang phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, với số tiền: 17.338.000 đồng.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh một phần Quyết định số 1064/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 của Chủ tịch UBND huyện Bến Cầu về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, các nội dung khác không thay đổi.

Điều 3. Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đúng quy trình, thủ tục quy định của Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn hiện hành, đảm bảo hiệu quả, chất lượng, tiết kiệm chi phí đầu tư.


Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước và Thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ Quyết định thi hành, kể từ ngày ký./. 2b/

Nơi nhận: 

- Như điều 4;
- CT, các PCT. UBND;
- Lưu: VT, TCKH.

CHỦ TỊCH




Phan Văn Hòa