

Số: 556/QĐ-UBND

Bến Cầu, ngày 20 tháng 3 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Đầu tư lại hệ thống báo tự động của
Trường Mầm non Long Thuận

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 370/QĐ-UBND ngày 27/02/2024 của Chủ tịch UBND huyện Bến Cầu về việc phê duyệt dự án: Đầu tư lại hệ thống báo tự động của Trường Mầm non Long Thuận;

Căn cứ Quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của UBND huyện Bến Cầu về việc giao Kế hoạch đầu tư công năm 2024- Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung huyện;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính-Kế hoạch tại Báo cáo số 67/BC-TCKH ngày 17 tháng 3 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư lại hệ thống báo tự động của Trường Mầm non Long Thuận, với các nội dung chủ yếu sau đây:

- Tổng giá trị các gói thầu: 166.290.174 đồng.
- Nguồn vốn: Ngân sách huyện.

(Chi tiết như phụ biểu đính kèm)

Điều 2. Ban QLDA ĐTXD huyện chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.



Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch; Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Giám đốc Kho bạc nhà nước huyện và Thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ Quyết định thi hành, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: ✓

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND;
- Lưu: VT, TCKH.

CHỦ TỊCH



Phan Văn Hòa

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Đầu tư lại hệ thống báo tự động của

Trường Mầm non Long Thuận

(Kèm theo Quyết định số 556/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2024)

Số TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu	
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu											
1	Ban QLDA ĐTXD huyện Bến Cầu	Thi công xây dựng	Thay thế toàn bộ thiết bị, hệ thống báo cháy	160.876.674	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn trong nước			Quý I/2024	Trọn gói	60 ngày	Không có	Không đề xuất	
2		Giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng	5.284.799		Chỉ định thầu rút gọn trong nước			Quý I/2024	Trọn gói	Trọn gói	60 ngày	Không có	Không đề xuất
3		Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình	128.701		Chỉ định thầu rút gọn trong nước			Quý I/2024	Trọn gói	Trọn gói	Trọn gói	60 ngày	Không có
		Tổng giá gói thầu		166.290.174										

