

Số: 2636/QĐ-UBND

Bến Cầu, ngày 07 tháng 9 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Sửa chữa, thay mới, bổ sung biển báo giao thông các tuyến
đường trên địa bàn huyện năm 2022

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 06/6/2014 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2522/QĐ-UBND ngày 24/8/2022 của Chủ tịch
UBND huyện Bến Cầu về việc phê duyệt báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây
dựng công trình: Sửa chữa, thay mới, bổ sung biển báo giao thông các tuyến
đường trên địa bàn huyện năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 5868/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của Chủ tịch
UBND huyện Bến Cầu về việc giao Kế hoạch vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư
năm 2022;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính- Kế hoạch tại Báo cáo thăm
định số 744./BCTĐ-TCKH ngày 19./9./2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, thay
mới, bổ sung biển báo giao thông các tuyến đường trên địa bàn huyện năm 2022,
với các nội dung chủ yếu sau đây:

(Chi tiết như phụ biểu đính kèm)

Điều 2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà
thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định
hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân,
Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Giám
đốc Kho bạc Nhà nước và Thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ Quyết định
thi hành, kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- CT, các PCT UBND;
- Lưu: VT, TCKH.

(Chữ ký)

CHỦ TỊCH

Phan Văn Hồ

1875



1875

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Sửa chữa, thay mới, bổ sung biển báo giao thông các tuyến đường trên địa bàn huyện năm 2022
(Kèm theo Quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2022)

S	T	T	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Xây lắp									
1	Xây lắp (Gói thầu số 1)	658.717.829	Nguồn vốn sự nghịệp giao thông năm 2022	Chỉ định thầu rút gọn trong nước			Tháng 9/2022	Trọn gói	90 ngày
Dịch vụ tư vấn và phi tư vấn									
2	Giám sát thi công xây lắp (Gói thầu số 2)	16.902.700	Nguồn vốn sự nghịệp giao thông năm 2022	Chỉ định thầu rút gọn trong nước			Tháng 9/2022	Trọn gói	90 ngày
Tổng giá gói thầu: 675.620.529 đồng									



Số: 744 /BCTĐ-TCKH

Bến Cầu, ngày 29 tháng 8 năm 2022

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Công trình: Sửa chữa, thay mới, bổ sung biển báo giao thông các tuyến
đường trên địa bàn huyện năm 2022

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Bến Cầu.

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Quyết định số 2522/QĐ-UBND ngày 24/8/2022 của Chủ tịch UBND huyện Bến Cầu về việc phê duyệt báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, thay mới, bổ sung biển báo giao thông các tuyến đường trên địa bàn huyện năm 2022;
Căn cứ Quyết định số 5868/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của Chủ tịch UBND huyện Bến Cầu về việc giao Kế hoạch vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2022;

Xét đề nghị của Phòng Kinh tế và Hạ tầng tại Tờ trình số 134/TTr-PKHT ngày 26/8/2022 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa tuyến đường Long Chữ 05 (từ công VH áp Long Hòa 2 (giáp DT786) đi rạch Hồ Đôn),

Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, thay mới, bổ sung biển báo giao thông các tuyến đường trên địa bàn huyện năm 2022 vào ngày 26/8/2022, Phòng Tài chính-Kế hoạch tổ chức thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu từ ngày 26/8/2022 đến ngày 29/8/2022.

Kết quả báo cáo thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, thay mới, bổ sung biển báo giao thông các tuyến đường trên địa bàn huyện năm 2022 như sau:

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Khái quát về dự án:

- a. Tên Công trình: Sửa chữa, thay mới, bổ sung biển báo giao thông các tuyến đường trên địa bàn huyện năm 2022.
- b. Tổng mức đầu tư: **771.176.000 đồng**.
- c. Nguồn vốn: Nguồn vốn sự nghiệp giao thông năm 2022.
- d. Tên chủ đầu tư: Phòng Kinh tế và Hạ tầng.
- đ. Nội dung và quy mô đầu tư: Thực hiện theo Khoản 4.2 Điều 1 Quyết định số Quyết định số 2522/QĐ-UBND ngày 24/8/2022.
- e. Địa điểm thực hiện: huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.



f. Thời gian thực hiện: Năm 2022 - 2023.

g. Công trình giao thông.

h. Các thông tin khác: Không.

2. Tóm tắt nội dung văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a. Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện: **39.890.762 đồng.**

b. Tổng giá trị phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: **55.664.309 đồng.**

c. Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: **675.620.529 đồng.**

d. Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: **0 đồng.**

đ. Tổng giá trị các phần công việc: **771.176.000 đồng.**

e. Tổng mức đầu tư của dự án: **771.176.000 đồng.**

3. Tổ chức thẩm định:

Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và các văn bản có liên quan mà đại diện chủ đầu tư cung cấp (Phòng Kinh tế và Hạ tầng), Phòng Tài chính-Kế hoạch tiến hành xem xét thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, thay mới, bổ sung biển báo giao thông các tuyến đường trên địa bàn huyện năm 2022, tổ chức thẩm định làm việc theo cá nhân.

II. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

1. Về căn cứ pháp lý để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a. Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý theo **Bảng số 01** dưới đây:

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Có	Không có
	(1)	(2)	(3)
1	Quyết định số 2522/QĐ-UBND ngày 24/8/2022 của Chủ tịch UBND huyện Bến Cầu về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, thay mới, bổ sung biển báo giao thông các tuyến đường trên địa bàn huyện năm 2022.	X	
2	Quyết định số 5868/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của Chủ tịch UBND huyện Bến Cầu về việc giao Kế hoạch vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2022	X	
3	Các văn bản pháp lý có liên quan khác (nếu có).	X	

b. Ý kiến thẩm định về cơ sở pháp lý: **Phù hợp.**

2. Phân chia dự án thành các gói thầu:

Dự án được chủ đầu tư phân chia thành 02 gói thầu: Gói thầu số 01 – Thi công xây lắp; Gói thầu số 02 – Giám sát thi công xây lắp là phù hợp với tính chất của hạng mục công việc và quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

3. Nội dung thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a. Phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Phần công việc đã thực hiện: **39.890.762 đồng** (Bao gồm chi phí khảo sát xây dựng, lập báo cáo KTKT; chi phí thẩm tra BVTKTC).

- Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: **55.664.309 đồng** bao gồm: Chi phí Quản lý dự án; Chi phí thẩm định báo cáo KTKT; Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; Chi phí đảm bảo an toàn giao thông; Chi phí bảo hiểm công trình; Chi phí dự phòng.

- Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: **0 đồng**.

b. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: **675.620.529 đồng** (Bao gồm: Thi công xây lắp; Giám sát thi công xây lắp).

Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo **Bảng số 02** dưới đây:

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH NỘI DUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU			
	Nội dung thẩm định	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ, phù hợp	Không tuân thủ hoặc không phù hợp
1	Tên gói thầu	X	
2	Giá gói thầu	X	
3	Nguồn vốn	X	
4	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	X	
5	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	X	
6	Loại hợp đồng	X	
7	Thời gian thực hiện hợp đồng	X	

Ý kiến thẩm định về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu cơ bản phù hợp với Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

c. Ý kiến thẩm định về tổng giá trị của các phần công việc: Tổng giá trị của phần công việc đã thực hiện, công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu, công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu và công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu bằng **771.176.000 đồng**.

III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ:

1. Nhận xét về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Đơn vị đã căn cứ theo các văn bản pháp lý cần thiết để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu cơ bản phù hợp với Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

- Đối với gói thầu số 01 – Thi công xây lắp: chủ đầu tư đề nghị giá gói thầu chỉ bao gồm chi phí xây lắp không tính chi phí dự phòng theo quy định tại Khoản 2 Điều 35 Luật Đấu thầu “Giá gói thầu được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế”. Thẩm định thống nhất với chủ đầu tư về giá gói thầu này và chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định.

- Đối với thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu của gói thầu số 1, chủ đầu tư đề xuất trong tháng 9/2022 là phù hợp với quy định tại Khoản 5, Điều 35, Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 “Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu được tính từ khi phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, được ghi rõ theo tháng hoặc quý trong năm”.

2. Kiến nghị:

Kính đề nghị UBND huyện xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Công trình: Sửa chữa, thay mới, bổ sung biển báo giao thông các tuyến đường trên địa bàn huyện năm 2022 theo như biểu đính kèm (có dự thảo Quyết định kèm theo)./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Ban QLDA ĐTXD;
- BLĐ phòng, đ/c Ân;
- Lưu: VT.

LƯU TRƯỞNG PHÒNG





Nguyễn Ngọc Quỳnh Thư



PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Công trình: Sửa chữa, thay mới, bổ sung biển báo giao thông các tuyến
đường trên địa bàn huyện năm 2022
(Kèm theo Báo cáo số 174/BCTĐ-TCKH ngày 09 tháng 8 năm 2022)

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Xây lắp								
1	Xây lắp (Gói thầu số 1)	658.717.829	Nguồn vốn sự nghiệp giao thông năm 2022	Chỉ định thầu rút gọn trong nước		Tháng 9/2022	Trọn gói	90 ngày
Dịch vụ tư vấn và phi tư vấn								
2	Giám sát thi công xây lắp (Gói thầu số 2)	16.902.700	Nguồn vốn sự nghiệp giao thông năm 2022	Chỉ định thầu rút gọn trong nước		Tháng 9/2022	Trọn gói	90 ngày
Tổng giá gói thầu: 675.620.529 đồng								

PHỤ LỤC BÁO CÁO THẨM ĐỊNH
(Kèm theo Báo cáo số *Ny/BCTĐ-TCKH* ngày *09* tháng *8* năm 2022)

BẢNG TÀI LIỆU KÈM THEO BÁO CÁO THẨM ĐỊNH

STT	Nội dung	Ghi chú
1	Tờ trình số 134/TTr-PKTH ngày 26/8/2022 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa tuyến đường Long Chử 05 (từ công VH ấp Long Hòa 2 (giáp ĐT786) đi rạch Hồ Đôn)	Bản chính
2	Quyết định số 2522/QĐ-UBND ngày 24/8/2022 của Chủ tịch UBND huyện Bến Cầu về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, thay mới, bổ sung biển báo giao thông các tuyến đường trên địa bàn huyện năm 2022	Bản chụp
3	Quyết định số 5868/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của Chủ tịch UBND huyện Bến Cầu về việc giao Kế hoạch vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2022	Bản chụp
4	Các văn bản pháp lý có liên quan khác (nếu có)	Bản chụp

無名氏

Số: 134/TTr-PKTH

Bến Cầu, ngày 26 tháng 8 năm 2022

TỜ TRÌNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Sửa chữa, thay mới, bổ sung biển báo giao thông các
tuyến đường trên địa bàn huyện năm 2022

Kính gửi:

- UBND huyện Bến Cầu;
- Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện.

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/6/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Công văn số 228/SKHĐT-TĐ ngày 05/02/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 5868/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của Chủ tịch UBND huyện Bến Cầu về việc phê duyệt kế hoạch vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 2522/QĐ-UBND ngày 24/8/2022 của Chủ tịch UBND huyện Bến Cầu về việc phê duyệt báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, thay mới, bổ sung biển báo giao thông các tuyến đường trên địa bàn huyện năm 2022.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng trình Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định, UBND huyện Bến Cầu xem xét phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên cơ sở những nội dung dưới đây:

I. Mô tả tóm tắt Dự án:

Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, công trình: Sửa chữa, thay mới, bổ sung biển báo giao thông các tuyến đường trên địa bàn huyện năm 2022 được UBND huyện Bến Cầu phê duyệt với một số nội dung chính như sau:

1.Công trình: Sửa chữa, thay mới, bổ sung biển báo giao thông các tuyến đường trên địa bàn huyện năm 2022 .

2.Tổng giá trị dự toán được duyệt: 771.176.000 đồng. Trong đó:

Chi phí xây dựng	:	658.717.829	đ
Chi phí quản lý dự án	:	14.755.279	đ
Chi phí tư vấn	:	56.793.462	đ
Chi phí khác	:	4.186.382	đ
Dự phòng phí	:	36.722.648	đ
Tổng mức đầu tư (làm tròn)	:	771.176.000	đ

3.Tên chủ đầu tư: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bến Cầu .

4.Nguồn vốn: Vốn sự nghiệp giao thông năm 2022.

5.Thời gian thực hiện: Năm 2022 đến năm 2023.

6.Địa điểm xây dựng: Huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

7.Diện tích sử dụng đất: Hiện trạng nền đường hiện hữu đất công có sẵn.

8.Nội dung và quy mô đầu tư: Như trong Quyết định số 2522/QĐ-UBND ngày 24/8/2022 của Chủ tịch UBND huyện Bến Cầu về việc phê duyệt báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, thay mới, bổ sung biển báo giao thông các tuyến đường trên địa bàn huyện năm 2022

9.Các nội dung khác như trong hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật và báo cáo thẩm tra.

II. Phần công việc đã thực hiện:

Bảng số 1

STT	Nội dung công việc hoặc tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (đồng)	Văn bản phê duyệt
1	Lập báo cáo KTKT	Công ty TNHH MTV Dương Hoàng Nam	35.570.762	
2	Chi phí thẩm tra BVTKTC - TDT	Công ty CPTVXDTH Tây Ninh	4.320.000	
Cộng giá trị phần các công việc đã thực hiện: 39.890.762 đồng				

III. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu:

Bảng số 2

STT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (đồng)
1	Chi phí quản lý dự án	Phòng KT&HT	14.755.279

2	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	Phòng TC-KH	4.186.382
3	Chi phí dự phòng		36.722.648
Cộng giá trị không áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu: 55.664.309 đồng.			

IV. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

1. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Bảng số 3

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Xây lắp (Gói thầu số 1)	658.717.829	Vốn sự nghiệp giao thông năm 2022	Chỉ định thầu rút gọn trong nước		Tháng 9/2022	Trọn gói	90 ngày
2	Giám sát thi công xây lắp (Gói thầu số 2)	16.902.700	Vốn sự nghiệp giao thông năm 2022			Tháng 9/2022	Trọn gói	90 ngày
Tổng giá trị các gói thầu: 675.620.529 đồng.								

2. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Cơ sở phân chia các gói thầu:

Việc phân chia dự án thành các gói thầu như trên căn cứ vào tính chất của từng hạng mục công việc có tính độc lập với nhau, đảm bảo khi tổ chức lựa chọn nhà thầu và thực hiện hợp đồng phù hợp với tiến độ dự án.

b) Giá các gói thầu:

- **Gói thầu số 1 (xây lắp):** Được xác định trên cơ sở hồ sơ thiết kế bản vẽ và các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật, các quy định khác có liên quan.

- **Gói thầu số 2:** Là gói thầu tư vấn được tính bằng tỷ lệ phần trăm của chi phí xây lắp sau thuế theo hướng dẫn của các Bộ Ngành.

c) Nguồn vốn:



-Theo Quyết định số 5863/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của Chủ tịch UBND huyện Bến Cầu về việc phê duyệt kế hoạch vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2022

d) Hình thức & phương thức lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu số 1: Áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn trong nước vì gói thầu này có giá trị nằm trong hạn mức cho phép chỉ định thầu (Điều 54 hạn mức chỉ định thầu, Điều 56 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ).

- Gói thầu số 2: Áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn trong nước vì gói thầu này có giá trị nằm trong hạn mức cho phép chỉ định thầu (Điều 54 hạn mức chỉ định thầu, Điều 56 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ).

đ) Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

- Gói thầu số 1 (Xây lắp): Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu bắt đầu trong tháng 8/2022 hoặc tháng 9/2022 do Quyết định phê duyệt BCKTKT công trình này được UBND huyện phê duyệt ngày 24/8/2022.

- Gói thầu số 2: Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu bắt đầu trong tháng 8/2022 hoặc tháng 9/2022 do theo tiến độ thi công của gói thầu số 1.

e) Loại hợp đồng

- Gói thầu số 1 (Xây lắp): Áp dụng loại hợp đồng trọn gói (Khoản c, Điều 62 của Luật đấu thầu ngày 26/11/2013 và tại Điều 63 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ).

- Gói thầu số 2: Áp dụng loại hợp đồng trọn gói (Khoản c, Điều 62 của Luật đấu thầu ngày 26/11/2013 và tại Điều 63 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ).

g) Thời gian thực hiện hợp đồng.

- Gói thầu số 1 (Xây lắp): Thời gian thực hiện hợp đồng là 90 ngày trên cơ sở quy mô khối lượng thực tế công trình và điều kiện thời tiết.

- Gói thầu số 2: Thời gian thực hiện hợp đồng là 90 ngày trên cơ sở thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu số 1

V. Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có): Không có.

VI. Tổng giá trị các phần công việc

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện	39.890.762
2	Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	55.664.309
3	Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	675.620.529
4	Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có)	0

Tổng giá trị các phần công việc	771.175.600
Tổng mức đầu tư của dự án (làm tròn)	771.176.000

VII. Kiến nghị:

Trên cơ sở những nội dung phân tích nêu trên, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện kính trình Phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định và UBND huyện Bến Cầu ra quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu để làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện các bước tiếp theo. /.

Nơi nhận:

- Nhu trên;
- BLĐ phòng;
- Lưu VT.

TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Thành Thông



